

Aan de bewoners en gebruikers van dit pand,

De 1^e fase van het project bij u in de straat of voor uw deur is bijna gereed.

Vanaf maandag 24 september zal de aanleg van nieuwe verharding in fase 2 van het project worden voortgezet ook het garageplein en de inrit t.h.v. Plantage 9-11 wordt hierin opgebroken en gereconstrueerd.

Vervolgens zal **woensdag 26 september** worden gestart met het garageplein en de inrit t.h.v. Plantage 2.

Maandag 1 oktober breken we de bestaande verharding van rijweg en trottoirs in fase 3 op, wij verzoeken u daarom vriendelijk om vanaf 08.00 uur uw auto niet te parkeren, aan de Plantage vanaf de Doelstraat tot aan de huisnummers 9/10.

Aan de achterzijde van deze brief treft u de fasering met de bijgestelde verwachte doorlooptijden.

De nood-en hulpdiensten zijn door ons op de hoogte gesteld van de wegafsluiting en werkzaamheden.

De woningen en garageboxen van de Plantage zullen altijd te voet bereikbaar blijven door middel van loopschotten.


Wij kunnen onze werkzaamheden niet geheel zonder overlast uitvoeren. Wij vragen hiervoor uw begrip en rekenen op uw medewerking. Samen kunnen we er voor zorgen dat de overlast tot een minimum beperkt zal zijn.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief of over de werkzaamheden? Stel deze dan aan onze uitvoerder Niek Visser, hij zal regelmatig op het werk aanwezig zijn en is herkenbaar aan zijn oranje hesje met de tekst: **Uitvoerder**. Hij is op werkdagen van 07:00 t/m 16:00 te bereiken op 06-15581282, u mag ook een mail sturen naar n.visser@lindeloof.nl.


Voor dit project hebben wij een projectpagina aangemaakt op onze website zodat u op de hoogte kunt blijven van actuele zaken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. <http://www.lindeloof.nl/herinrichtingplantage>


Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik,

Namens: Aannemersbedrijf Lindeloof B.V.



LEGENDA FASERING (met verwachte doorlooptijd)

 **FASE 1 – Plantage 37 - 21**
27 augustus - 28 september (ca. 5 weken)

 **FASE 2 – Plantage 21 - 11**
17 september - 5 oktober (ca. 3 weken)

 **FASE 3 – Plantage 9 - 1**
26 september – 2 november (ca. 5 weken)

Randvoorwaarden fasering

- Werkbare weersomstandigheden
- Geen stagnatie door derden in het werk